

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**  
**по образовательным программам основного общего образования**  
**в 2018-2019 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
<b>1.</b>	<b>Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году</b>		
1.1.	Подготовка информации о результатах ГИА-9 в 2018 году.	до 29 сентября 2018 года	Школьный координатор
1.2.	Подведение итогов ГИА-9 2018 года на педсовете.	август- сентябрь 20187 года	Директор школы
1.3.	Обсуждение итогов ГИА-9 2018 года на заседании методического объединения учителей – предметников, выявление трудностей при прохождении ГИА в 2019 году и определение путей их решения.	октябрь 2018 года	Администрация школы и учителя-предметники
<b>2.</b>	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1.	Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования по подготовке к передаче ГИА по математике в дополнительные сроки (сентябрь) 2018 года	август-сентябрь 2018 года	Администрация школы
2.2.	Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к передаче в 2019 году	сентябрь 2018 года - май 2019 года	Администрация школы
2.3.	Корректировка рабочих программ учителей-предметников с учетом требований к подготовке выпускников 9 класса.	сентябрь 2018 года	Администрация школы
2.4.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения всех участников ГИА в процессе их подготовки к государственной итоговой аттестации	в течение 2018/2019 учебного года	Школьный координатор
2.5.	Участие в методических семинарах «Результаты государственной итоговой аттестации 2018: анализ и перспективы»	сентябрь –октябрь 2018 года	Администрация школы, учителя-предметники
2.6.	Участие в методических семинарах «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019 году»	октябрь 2018 года – апрель 2019 года	Администрация школы, учителя-предметники

2.7.	Участие педагогических работников ОО, имеющих по итогам ГИА неуспевающих обучающихся, в тестировании	По плану министерства образования Саратовской области	Администрация школы, учителя-предметники
2.8.	Планирование работы учителей-предметников в рамках подготовки к ГИА с учетом методических рекомендаций (по итогам проведения ГИА в 2018 году)	сентябрь-октябрь 2018 года	Руководитель ОО, школьный координатор
2.9.	Корректировка программы самообследования, программы развития ОО	до 01 декабря 2018 года	Администрация школы, рабочая группа
2.10.	Участие выпускников 9 класса в проведении независимого контроля качества образования	октябрь 2018 года – март 2019 года	ЗДУВР
2.11.	Региональные проверочные работы по математике в 9 классе	15 – 20 октября, 17 – 22 декабря 2018 года, 25 февраля – 1 марта 2019 года	Школьный координатор
2.12.	Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА	до 1 октября 2018 года	Школьный координатор
2.13.	Выявление обучающихся «группы риска» и создание условий по их подготовке к государственной итоговой аттестации	до 10 октября 2018 года	Школьный координатор
2.14.	Организация подготовки обучающихся к ГИА в 2018 году	постоянно в течение 2018/2019 учебного года	Администрация школы
2.15.	Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку	сентябрь 2018 года – январь 2019 года	Школьный координатор
2.16.	Участие в репетиционных экзаменах по общеобразовательным предметам в 9-м классе	февраль-март 2019 года	Администрация школы
<b>3.</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования</b>		
	<u>Разработка приказов школы по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году</u>		
3.1.	О назначении школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в	сентябрь 2018 года	Директор школы

	2018/2019 учебном году		
3.2.	О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года	Директор школы
3.3.	О создании условий по участию в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9-х класса в 2018/2019 учебном году	октябрь, декабрь 2018 года, февраль-март 2019 года	Школьный координатор, Директор школы
3.4.	Об участии в обучении лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2018/2019 учебном году	октябрь-ноябрь 2018 года	Школьный координатор
3.5.	О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2018/2019 учебном году	февраль 2019 года	Школьный координатор, Директор школы
3.6.	О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку в 9-м классе	март 2019 года	Школьный координатор, Директор школы
3.7.	О порядке информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	по мере необходимости	Директор школы
3.8.	О порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году	декабрь 2018 года	Директор школы
3.9.	Об участии в проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе»	октябрь, декабрь 2018 года, январь 2019 года	Школьный координатор
<b>4.</b>	<b>Финансовое обеспечение ГИА-9</b>		
4.1.	Направление на курсы повышения квалификации учителей - предметников по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации	в течение 2018/2019 учебного года	Директор школы

<b>5.</b>	<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>		
5.1.	Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения	октябрь 2018 года	Школьный координатор, директор школы
5.2.	Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования	ноябрь 2018 года	Школьный координатор, директор школы
5.3.	Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА -9	январь – май 2019 года	Школьный координатор
5.4.	Участие в обучении с последующим тестированием на муниципальном уровне работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов	февраль –апрель 2018 года	Школьный координатор, директор школы
5.5.	Проведение консультаций для различных категорий участников ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Школьный координатор, директор школы
<b>6.</b>	<b>Организационное сопровождение ГИА-9</b>		
6.1.	Мероприятия по организационному обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования		
6.1.1.	Формирование базы данных по обучающимся 9 класса, выпускникам прошлых лет	до 01.03.2019 года до 01.03.2019 года	Школьный координатор
6.1.2.	Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX класса; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов	сентябрь – октябрь 2018 года	Школьный координатор
6.1.3.	Приём заявлений для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в сентябре 2018 года	август 2018 года	Школьный координатор
6.1.4.	Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России	март-апрель, май-июнь, сентябрь	Школьный координатор, директор школы

		2019 года	
6.1.5.	Участие в ПДС для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 учебном году	1 раза в два месяца	Директор школы
<b>7.</b>	<b>Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА</b>		
7.1.	Передача базы данных в региональную информационную систему	по графику РЦОКО	Школьный координатор
7.2.	Организация доставки выпускников в ППЭ для прохождения ГИА в 2019 году	в соответствии с расписанием ГИА	Директор школы
<b>8.</b>	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>		
8.1.	Информационное наполнение сайта ОО в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Школьный координатор, ответственный за наполняемость сайта ОО
8.2.	Организация консультационной поддержки участников ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Школьный координатор
8.3.	Участие в проведении областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Администрация школы
<b>9</b>	<b>Размещение в средствах массовой информации, на сайте школы информации о ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования</b>		
9.1.	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9	до 31 декабря 2018 года	Школьный координатор, ответственный за наполняемость сайта ОО
9.2.	О сроках проведения ГИА-9	до 1 апреля 2019 года	Школьный координатор, ответственный за наполняемость сайта ОО
9.3.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9	до 20 апреля 2019 года	Школьный координатор, ответственный за наполняемость сайта ОО
9.4.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 20 апреля 2019 года	Школьный координатор, ответственный за наполняемость сайта ОО
9.5.	Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в	в течение 2018/2019 учебного года	Школьный координатор, ответственный за

	2019 году: памяток для участников ГИА, их родителей, инструктивно-методических материалов		наполняемость сайта ОО
<b>10.</b>	<b>Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования</b>		
10.1.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайте ОО	2017/2018 учебный год	Школьный координатор, ответственный за наполняемость сайта ОО