

План-график
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Красноармейского муниципального района
Саратовской области в 2018-2019 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году		
1.1.	Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	до 27 августа 2018 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
1.2.	Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с руководителями ОО, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью	август - сентябрь 2018 года	Начальник управления образования, руководители ОО
1.3.	Подготовка аналитических отчетов руководителями РМО	до 24 сентября 2018 года	Руководители РМО учителей - предметников
1.4.	Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 на заседаниях районных методических объединений учителей – предметников, выявление трудностей при прохождении ГИА и определение путей их решения.	до 28 сентября 2018 года	Руководители районных методических объединений учителей- предметников
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1.	Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по подготовке к передаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2018 года	август- сентябрь 2018 года	Руководители ОО, муниципальный координатор
2.2.	Организация работы с лицами,	сентябрь 2018	Руководители ОО,

	не прошедшими ГИА, по подготовке к передаче ГИА по обязательным предметам в 2019 году	года - май 2019 года	муниципальный координатор
2.3.	Участие учителей - предметников в методических семинарах «Результаты государственной итоговой аттестации 2018: анализ и перспективы»	сентябрь – октябрь 2018 года	Руководители ОО, КМЦ системы образования КМР
2.4.	Участие в методических семинарах «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации»	октябрь 2018 года – апрель 2019 года	Руководители ОО, КМЦ системы образования КМР
2.5.	Участие педагогических работников района, имеющих по итогам ГИА неуспевающих обучающихся, в тестировании	По плану министерства образования Саратовской области	Руководители ОО, КМЦ системы образования КМР
2.6.	Проведение постоянно-действующих семинаров для участников образовательного процесса по вопросам подготовки обучающихся 9, 11 (12) классов к государственной итоговой аттестации	2018/2019 учебный год	Муниципальный координатор
2.7.	Планирование работы учителей-предметников в рамках подготовки к ГИА с учетом методических рекомендаций (по итогам проведения ГИА в 2018 году)	сентябрь-октябрь 2018 года	Руководители ОО, руководители РМО
2.8.	Проведение совещаний с руководителями РМО по вопросам подготовки к ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	КМЦ системы образования КМР, муниципальный координатор
2.9.	Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ района с низкими результатами ГИА	до 1 ноября 2018 года	управление образования
2.10.	Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций по результатам участия в региональных	до 1 декабря 2018 года	Руководители ОО

	семинарах		
2.11.	Участие выпускников 9, 10,11(12) классов в проведении независимого контроля качества образования	октябрь 2018 года – март 2019 года	
2.11.1.	Региональные проверочные работы по математике 9 класс	15 – 20 октября, 17 – 22 декабря 2018 года, 25 февраля – 1 марта 2019 года	Руководители ОО, муниципальный координатор
2.11.2.	Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ	22 октября – 26 октября 2018 года	Руководители ОО, муниципальный координатор
2.12.	Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА	до 1 октября 2018 года	Руководители ОО
2.13.	Выявление обучающихся «группы риска» и создание условий по их подготовке к государственной итоговой аттестации	до 10 октября 2018 года	Руководители ОО
2.14.	Организация подготовки обучающихся к ГИА	постоянно в течение 2018/2019 учебного года	Руководители ОО
2.15.	Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)	сентябрь – ноябрь 2018 года	Руководители ОО, руководители РМО, муниципальный координатор,
2.16.	Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку	сентябрь 2018 года – январь 2019 года	Муниципальный координатор
2.17.	Организация репетиционных экзаменов по общеобразовательным предметам с целью выявления уровня готовности участников образовательного процесса к ГИА (по текстам управления образования)	февраль - март 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО, руководители РМО

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Разработка приказов управления образования по организации и

	проведению государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году в Красноармейском муниципальном районе		
3.1.	О назначении муниципального координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года	управление образования
3.2.	О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года	Муниципальный координатор
3.3.	О создании условий по участию в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9-х классов на территории Красноармейского муниципального района в 2018/2019 учебном году	октябрь, декабрь 2018 года, февраль-март 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
3.4.	Об участии в обучении лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году	октябрь-ноябрь 2018 года	Муниципальный координатор
3.5.	Об участии в обучении лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2018/2019 учебном году	октябрь-ноябрь 2018 года	Муниципальный координатор
3.6.	О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11-х классов	октябрь 2018 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
3.7.	О проведении репетиционного итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году	ноябрь 2018 года	Муниципальный координатор
3.8.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году	декабрь 2018 года	Муниципальный координатор руководители ОО
3.9.	О проведении итогового собеседования по русскому	февраль 2019 года	Муниципальный координатор,

	языку в 9 классах в 2018/2019 учебном году		руководители ОО
3.10.	О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку в 9-х классах	март 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
3.11.	Об утверждении транспортной схемы доставки участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	май 2019 года	Муниципальный координатор
3.12.	Об участии в тренировочных мероприятиях по отработке технологий печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения единого государственного экзамена	октябрь 2018 года – май 2019 года	Муниципальный координатор
3.13.	Об участии в проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе»	октябрь, декабрь 2018 года январь 2019 года	Муниципальный координатор
3.14.	О подготовке образовательных организаций, на базе которых будут располагаться пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.1.	Анализ потребности в финансировании организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2018 года	Муниципальный координатор
4.2.	Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА на территории Красноармейского муниципального района в 2019 году	ноябрь 2018 года	Муниципальный координатор
4.3.	Осуществление закупок товаров для подготовки и проведения ГИА	1 – 2 квартал 2019 года	Муниципальный координатор

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11

5.1.	Организация постоянно действующего семинара для школьных координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2018/2019 учебном году	1 раз в два месяца	Муниципальный координатор
5.2.	Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения	октябрь 2018 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
5.3.	Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования	ноябрь 2018 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
5.4.	Участие в обучении на региональном уровне руководителей образовательных организаций, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА	октябрь 2018 года – март 2019 года	Муниципальный координатор
5.5.	Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА -11 по технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование КИМ в ППЭ»	октябрь 2018 года – май 2019 года	Муниципальный координатор
5.6.	Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА -9	январь - май 2019 года	Муниципальный координатор
5.7.	Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов	февраль – апрель 2018 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
5.8.	Организация обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	апрель - май 2019 года	Муниципальный координатор

	при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Красноармейского муниципального района		
5.9.	Проведение консультаций для различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11	в течение 2018/2019 учебного года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1.	Мероприятия по организационному обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
6.1.1.	Рассмотрение на постоянно действующем совещании при Главе Красноармейского муниципального района «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Красноармейского муниципального района в 2018 году и задачи на 2019 год»	сентябрь 2018 года	Начальник управления
6.1.2.	Рассмотрение на совещании при заместителе Главы администрации Красноармейского муниципального района вопроса «О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Красноармейского муниципального района в 2017/2018 учебном году»	март 2019 г.	Начальник управления образования,
6.1.3.	Рассмотрение на совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций вопросов подготовки к проведению на территории Красноармейского	1 раз в квартал	Начальник управления образования, муниципальный координатор

	муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019»		
6.1.4.	Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 учебном году	1 раз в два месяца	Муниципальный координатор
6.1.5.	Формирование базы данных по обучающимся 9, 11 (12) классов, выпускников прошлых лет	до 01.03.2019 года до 01.03.2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.1.6.	Формирование предложений по уполномоченным представителям государственной итоговой аттестации	март-апрель 2019 года	Муниципальный координатор
6.1.7.	Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года	Муниципальный координатор
6.1.8.	Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI(XII) классов; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов	сентябрь 2018 года до 1 ноября 2018 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.1.9.	Организация работы телефона «горячей линии»	сентябрь 2018 года	Муниципальный координатор
6.1.10.	Направление предложений в министерство образования Саратовской области по предварительному определению мест расположения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	октябрь 2018 года	Муниципальный координатор
6.1.11.	Формирование предварительного списка	октябрь 2018 года	Муниципальный координатор

	работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов		
6.1.12.	Формирование схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов	ноябрь 2018 года	Муниципальный координатор
6.1.13.	Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов	декабрь 2018 года – январь 2019 года	Муниципальный координатор
6.1.14.	Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения)	5 декабря 2018 года, 6 февраля, 8 мая 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.1.15.	Подготовка предложений по распределению участников государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору по пунктам проведения экзаменов	январь 2019 года	Муниципальный координатор
6.1.16.	Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации	январь - февраль 2019 года	Муниципальный координатор
6.1.17.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	январь – май 2019 года	Муниципальный координатор
6.1.18.	Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.1.19	Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО

6.1.20.	Взаимодействие с ОВД по г. Красноармейску по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА Согласование взаимодействия с: - администрацией КМР, - отделом внутренних дел; - - ОАО «Ростелеком»	апрель-июль, сентябрь 2019 года	Муниципальный координатор
6.1.21	Взаимодействие с ГУЗ СО «Красноармейская РБ» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА	апрель-июль, сентябрь 2019 года	Муниципальный координатор
6.2.	Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА		
6.2.2.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	до 1 марта 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.2.3.	Создание условий в ППЭ для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья	до 1 марта 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.2.4.	Техническое дооснащение ППЭ	до 1 марта 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.2.5.	Организация работы по передаче муниципальной базы данных в региональную информационную систему	по графику РЦОКО	Муниципальный координатор, руководители ОО
6.2.6.	Предоставление программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных в общеобразовательные организации	ноябрь 2018 года - март 2019 года	
7.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
7.1.	Информационное наполнение сайтов управления образования, образовательных организаций в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.2.	Участие в областных совещаниях по вопросам	в течение 2018/2019	Муниципальный координатор

7.3.	подготовки и проведения ГИА Обеспечение работы телефона «горячей линии»	учебного года в течение 2018/2019	Муниципальный координатор
7.4.	Организация консультационной поддержки участников ГИА	учебного года в течение 2018/2019	Муниципальный координатор,
7.5.	Участие в проведении областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА	учебного года в течение 2018/2019	руководители ОО Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.	Размещение в средствах массовой информации, на сайтах управления образования администрации Красноармейского муниципального района, образовательных организаций информации о ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
7.6.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.2.	О сроках проведения итогового сочинения (изложения)	до 20 октября 2018 года; до 21 декабря 2018 года; до 22 марта 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.3.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	до 2 ноября 2018 года»; до 29 декабря 2018 года; до 8 апреля 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.4.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	до 1 декабря 2018 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.5.	О сроках проведения ГИА-11	до 29 декабря 2018	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.6.	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА- 9	до 31 декабря 2018года	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.7.	О сроках, местах и порядке	до 20 февраля	Муниципальный

	подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11	2019 года; до 27 апреля 2019 года; до 3 августа 2019 года	координатор, руководители ОО
7.6.8.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11	до 20 февраля 2019 года; до 27 апреля 2019 года; до 3 августа 2019 года	Муниципальный координатор руководители ОО,
7.6.9.	О сроках проведения ГИА-9	до 1 апреля 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.10.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9	до 20 апреля 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
7.6.11.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 20 апреля 2019 года	Муниципальный координатор, руководители ОО
8.	Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
8.1.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций	2018/2019 учебный год	Муниципальный координатор
8.2.	Контроль за ходом подготовки пунктов проведения экзаменов	апрель 2019 года	Муниципальный координатор